



Работен лист към Таблица за разходите при извършване посещение на място

No на проекта: 11/312/02347

No на заявката: 11/312/02347/201

No	Вид на разхода	Заявен разход (съгласно представени ППП)			Договор с РА			Посещение на място			Резултати оторизация			
		Количество	Мерни ед.	Цена за актив в лв.	Обща сума в лева	Колич. по договор за машини съоръжения и оборудване	Ед. цена по договор в лв. за машини съоръжения и оборудване	Обща сума по договор в лева	Активна с съгласно протокол	Резултат от посещение то на място	Краен резултат	Одобрена инвестиция след посещение на място	Корекции при нередности по документи	Окончателно одобрена инвестиция от работния лист
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СМР "Къща за гости" в УПИ VI-370, кв.71, гр.Априлци - етап I	1	бр.	326 920,99 лв.	326 920,99 лв.	1	326 920,99 лв.	326 920,99 лв.	ДА	ДА	ДА	326 920,99 лв.	10 486,41 лв.	316 434,58 лв.
	<b>ОБЩО</b>				<b>326 920,99 лв.</b>			<b>326 920,99 лв.</b>				<b>326 920,99 лв.</b>		<b>316 434,58 лв.</b>

Редукция в размер на **10 486,41 лв.**, разпределена както следва:

**Общо за част "Ново строителство на къща за гости" - 10 368,81 лв., разпределена по позиции:**

- \* 77,50 лв. за позиция "Бетон В15 за настилка кота ±000" вследствие взето минимум количество и минимум ед. цена.
- \* 9765,00 лв. за позиция "Облицовка на цокъл с плочи (плочи – 25,00лв/м2)" вследствие неизпълнение на одобрено и неактуваното в представените ППП количество.
- \* 32,56 лв. за позиция "Доставка и монтаж на PVC вентилационна шапка ф110" вследствие несъответствие между заложеното в договора количество и реално изпълнено, установено при извършено посещение на място.
- \* 493,75 лв. вследствие намаление в общатата одобрена сума за част "Ново строителство на къща за гости", респективно одобрената сума на печалбата.

**Общо за част "Преустройство на полуподземен етаж в механа с изба" - 117,60 лв., разпределена по позиции:**

- \* 112,00 лв. за позиция "Кофраж за греди и пояси кота +060" вследствие на несъответствие на одобрена по договор и записана в ППП единична цена.
- \* 5,60лв. вследствие намаление в общатата одобрена сума за част "Преустройство на полуподземен етаж в механа с изб", респективно одобрената сума на печалбата.

Първи експерт:

Втори експерт:

№ на проекта: 11/312/02347

№ на заявката: 11/312/02347/201

Таблица за недопустимите разходи

Актив (позиция) по договор	Одобрена сума на актива от работния лист за извършени плащания	Одобрена сума на актива от работен лист след ПМ ли ПнМ	Сума допустим разход за актив от двете таблици	Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба	Закупуване на земя и сгради	Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност	Лизинг, с изключение на финансов лизинг, при който правото за собственост е прехвърлено на ползвателя не по-късно от датата на подаване на заявка за плащане	Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи свързани с договор за лизинг и печалба за лизингодателя	Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви	Принос в натура	Плащания в брой	Инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката	Други	Сума допустими разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СМР "Къща за гости" в УПИ VI-370, кв.71, гр.Априлици - етап I	326 920,99 лв.	316 434,58 лв.	316 434,58 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	316 434,58 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>326 920,99 лв.</b>	<b>316 434,58 лв.</b>	<b>316 434,58 лв.</b>											<b>316 434,58 лв.</b>
Разходи за Бизнес план	0,00 лв.		0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>0,00 лв.</b>	<b>0,00 лв.</b>	<b>0,00 лв.</b>											<b>0,00 лв.</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>326 920,99 лв.</b>	<b>316 434,58 лв.</b>	<b>316 434,58 лв.</b>											<b>316 434,58 лв.</b>

Първи експерт:

Втори експерт:

**Работен лист за изчисляване на допустимите предварителни разходи**

Но на проекта: 11/312/02347

Но на заявката: 11/312/02347/201

табл.1

№		Одобрен допустим размер на разходите (лв.) за изработка на бизнес план
1	2	3
1	Общ размер на допустимите разходи без разходите, свързани с инвестицията (консултантски услуги и др.) (лв.)	0,00 лв.
2	Част от общия размер на разходите по предходния ред до 1 000 000 евро включително (= 1 955 830 лв.)	0,00 лв.
3	5% от предходния ред, но не повече от 30 000 евро (= 58 674 лв.) или 1% от предходния ред, когато се кандидатства само за техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата	0,00 лв.
4	Част от общия размер на разходите по предходния ред над 1 000 000 евро (= 1 955 830 лв.)	0,00 лв.
5	1% от предходния ред	0,00 лв.
6	Допустими разходи за изработка на бизнес план (сума на ред 3 и ред 5)	0,00 лв.

табл.2

№		Одобрен допустим размер на разходите свързани с инвестицията, в т. ч. бизнес план (лв.)
1	2	3
1	Общ размер на допустимите разходи без разходите, свързани с инвестицията (консултантски услуги и др.) (лв.)	0,00 лв.
2	Част от общия размер на разходите по предходния ред до 1 000 000 евро включително (= 1 955 830 лв.)	0,00 лв.
3	10% от предходния ред	0,00 лв.
4	Част от общия размер на разходите по предходния ред над 1 000 000 евро (= 1 955 830 лв.)	0,00 лв.
5	2% от предходния ред	0,00 лв.
6	Допустими разходи свързани с инвестицията, в т.ч. бизнес план (сума на ред 3 и ред 5)	0,00 лв.

Таблица 1 и таблица 2 се попълват само в случаите, когато бенефициента е кандидатствал за съответните разходи и са му одобрени

---



---

Таблица за разходите

No на проекта: 11/312/02347

Вид на плащането: междинно

No на заявката: 11/312/02347/201

ОП	№	Вид на инвестицията	Количество	Мерни ед.	Цена за актив (позиция/ заявка) в лв.	Обща сума в лв.	No на фактурите са проверени и съответстват ("ДА"/"НЕ")		Датата на фактурите е проверена и съответства на срока ("ДА"/"НЕ")		Наличие на застраховка ("ДА"/"НЕ")		Допустима инвестиция		Одобрена инвестиция (таблица за недопустимите разходи)
							8	9	10	11	12	13	Да	Не	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
√	1	СМР "Къща за гости" в УПИ VI-370, кв.71, гр.Априлци - етап I	1	бр.	326 920,99 лв	326 920,99 лв	ДА	√	ДА	√	ДА	√	ДА	√	316 434,58 лв.
						<b>326 920,99 лв</b> (A)	<b>Общо допустими разходи (A1+...+An)</b>						<b>316 434,58 лв</b> (A)		
√	Инвестиционни разходи за закупуване на земя/сгради, които не надвишават стойността по данъчна оценка и са до 10 на сто от намалените с разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, вкл. по пред-проектни проучвания допустими разходи по проекта - по фактурна стойност					0,00 лв	(B)	Инвестиционни разходи за закупуване на земя/сгради, които не надвишават стойността по данъчна оценка и са до 10 на сто от намалените с разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, вкл. по пред-проектни проучвания допустими разходи по проекта от общите допустими разходи по проекта					0,00 лв	(B)	
√	Допустими инвестиционни разходи за закупуване на земя/сгради, които не надвишават стойността по данъчна оценка и са до 10 на сто от намалените с разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, вкл. по пред-проектни проучвания допустими разходи по проекта							Допустими инвестиционни разходи за закупуване на земя/сгради, които не надвишават стойността по данъчна оценка и са до 10 на сто от намалените с разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, вкл. по пред-проектни проучвания допустими разходи по проекта - по договор					0,00 лв	(C)	
						Най-малката сума от секция (B), (B1), (B') и (C)						0,00 лв	(D)		
						Сума на допустимите разходи:						<b>316 434,58 лв</b>	(E)		
√	Общи разходи за подготовка на проекта, като разходите за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на лицензи и патенти, за подготовка и/или изпълнение на проекта, пряко свързани с инвестицията					0,00 лв	(F)	Общи разходи за подготовка на проекта, като разходи за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на лицензи и патенти, за подготовка и/или изпълнение на проекта, пряко свързани с инвестицията					0,00 лв	(F)	
√	Обща сума на разходите по заявката					326 920,99 лв	(G)	Допустими общи разходи за подготовка на проекта, като разходи за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на лицензи и патенти, за подготовка и/или изпълнение на проекта, пряко свързани с инвестицията					0,00 лв	(F1)	
√													0,00 лв		

Процент субсидия за конкретния бенефициент по съответната марка	66%
---	-----

Общи разходи за подготовка на проекта, като разходи за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на лицензи и патенти, за подготовка и/или изпълнение на проекта, пряко свързани с инвестицията	0,00 лв	(G)
	0,00 лв	
Най-малката сума от секция (F), (F'), (F1) и (G):	0,00 лв	(H)
	0,00 лв	
Обща сума от секция (H):	0,00 лв	(I)
Обща сума на допустимите разходи:	316 434,58 лв	(J)
Обща сума на разходите, посочени в заявката за плащане:	326 920,99 лв	(K)
Допустимата субсидия:	209 497,33 лв	(L)
Субсидия, посочена в заявката за плащане (* В секция K1 се записва минимум между заявената от бенефициента субсидия, посочена в заявката за плащане и допустимия размер на субсидията, определен в договора за финансово подпомагане.)	216 439,92 лв	(K <sub>1</sub> )
Преизчислена субсидия по 10 % правило:	209 497,33 лв	(L <sub>1</sub> )
Субсидия за оторизация след 10 % правило:	209 497,33 лв	(M)
Сума на авансовото:	0,00 лв	(O)
Оторизирана сума на междинно плащане:	0,00 лв	(O <sub>1</sub> )
Сума за оторизация:	209 497,33 лв	(P)
Максимална допустима финансова помощ по заявката за плащане (съгласно Р.Д-свързаност, част от КЛОП)	391 160,00 лв	(Q)
Окончателна сума за оторизация:	209 497,33 лв	(R)
Национално участие в лева:	41 899,47 лв	(S)
Участие на ЕС в лева:	167 597,86 лв	(T)
Участие на ЕС в евро:	85 692,74 €	(U)
Стойност на частното финансиране в лева:	124 164,85 лв	(V)
Стойност на частното финансиране в евро:	63 485,45 €	(V <sub>1</sub> )
Фиксиринг на ЕИЦ за 1 евро:	1,9558	
Оторизирана сума до момента:	202 554,74 лв	
Сума за доплащане:	6 942,59 лв	(S)
Национално участие в лева:	1 388,52 лв	(T)
Участие на ЕС в лева:	5 554,07 лв	(U)

ОПМРСР Първи експерт:

Дата: 30.11.2015г.

ОПМРСР Втори експерт:

Дата: 30.11.2015г.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

<i>№</i>	<i>стр.</i>	<i>Проблеми</i>	<i>Коментари</i>	<i>Дата на предоставяне на документа</i>
1				
2				
3				

### **Изготвили:**

- 1 Първи експерт ОППМРСР:
- 2 Втори експерт ОППМРСР: